

План мероприятий проекта «Социальный театр»

МБОУ ШР «Шелеховский лицей» на 2025-2026 учебный год

Цель проекта: Привлечение внимания обучающихся к актуальным общественным проблемам (буллинг, безопасность, экология, семейные ценности, выбор профессии) через театральное искусство, развитие эмпатии и коммуникативных навыков.

Координатор проекта: Радченко Н.В., заместитель директора по ВР.
Руководитель театральной студии:

№ п/п	Мероприятие / Этап	Сроки проведения	Участники / Состав	Ответственные
1. Организационно-подготовительный этап				
1.2	Утверждение репертуарного плана. Выбор социально-значимых тем для постановок (с учетом возрастных групп 35, 36, 37).	Сентябрь 2025	Актив театра	Руководитель проекта
1.3	Составление графика репетиций и согласование освобождения от занятий (по аналогии с Приказом № 360-у).	Октябрь 2025	Участники проекта	Радченко Н.В.

№ п/п	Мероприятие / Этап	Сроки проведения	Участники / Состав	Ответственные
1.4	Проведение тренингов по актерскому мастерству и сценической речи.	Октябрь 2025 (внеурочное время)	Все группы (35-е, 36-е, 37-е классы)	Руководитель театра
2. Репетиционный период и текущие мероприятия				
2.1	Начало репетиций по группам согласно расписанию.	Ноябрь 2025	Группы согласно Приказу № 360-у	Радченко Н.В.
2.2	<i>Репетиции согласно графику:</i> (I блок: Группы 35-41, 35-31, 35-21, 35-11) (II блок: Группы 37-31, 37-21, 36-31, 36-11, 36-21)	17-19 ноября 2025	<i>Бакуменко С., Манзюк А., Афонина К., Циренова А., Руденко В., Богданова Е., Гагаркин З. Пьянков М., Антипина</i>	Педагог-организатор

№ п/п	Мероприятие / Этап	Сроки проведения	Участники / Состав	Ответственные
			<i>Р., Перфильев а А., Александр ова П., Макаренко П., Редрова А., Дикун М., Тарасова А., Щепина А., Трапезон М.</i>	
2.3	Работа над сценарием (читка, обсуждение проблематики, разбор характеров).	Декабрь 2025	Все участники	Руководитель театра
2.4	Репетиции в зимние каникулы (сводные репетиции).	Январь 2026	Ведущие актеры	Руководитель театра
2.5	Репетиции с использованием костюмов и реквизита.	Февраль 2026	Все группы	Радченко Н.В., педагоги технологии
2.6	Премьера первой постановки (социа	Март 2026	Актерский состав	Администрация

№ п/п	Мероприятие / Этап	Сроки проведения	Участники / Состав	Ответственные
	льный этюд / миниатюра) в рамках недели психологии или классных часов.			
3. Показы и фестивальная деятельность				
3.1	Показ спектакля для родителей и педагогов (ознакомление с Листом ознакомления по итогам мероприятия).	Апрель 2026	Все группы	Директор (Меновщикова О.А.), Радченко Н.В.
3.2	Участие в школьной научно-практической конференции (секция "Социальные проекты") с презентацией деятельности театра.	Апрель 2026	Актив театра	Радченко Н.В., учителя истории/обществознания
3.3	Отчетный спектакль (полноф	Май 2026	Весь состав	Директор, зам. по ВР

№ п/п	Мероприятие / Этап	Сроки проведения	Участники / Состав	Ответственные
	форматная постановка на актуальную тему, например, "Выбор пути", "Цифровая зависимость", "Травли NET").		лица (зрители)	
4. Заключительный этап и аналитика				
4.1	Рефлексия участников проекта. Круглый стол "Чему нас научил театр?".	Май 2026	Участники проекта	Радченко Н.В., классные руководители
4.2	Подготовка приказа об итогах реализации проекта «Социальный театр» в 2025-2026 уч.году.	Июнь 2026	Администрация	Радченко Н.В.